Communication & Transparence du calendrier prévisionnel du Jour 7 au Jour 0

(Jour = jour ouvré, hors week-end et jours fériés)

inclus au contrat

VENDREDI S -1

WEB-MERCH

→ Création et Intégration

des Articles dans le

Catalogue Shopify.

→ Enrichissement

des Fiches Produits.

→ Paramétrage des

Complémentaires.

Informations

MARDI S-1

ANNONCE DU PROJET

→ Réception & Validation de la Demande

sur-mesure

Logistiques.

→ Pilotage du Projet& Coordination des

équipes pour assurer la

qualité et le respect des

- → Elaboration d'une offre
- → Définition des **Spécifications** Client Techniques &
 - Rétroplanning
 - attendus.

Objectif: sécuriser Notre engagement: un traitement rigoureux, le bon démarrage une communication du projet grâce à un fluide, une exécution alignement total entre fiable. les équipes.

MERCREDI S -1

CADRAGE DU PROJET

- → Réunion de Cadrage initiale du Projet
- → Présentation des équipes SNA GZ
- → Affinement & Validation du Besoin
- → Présentation du prévisionnel
- → Présentation des Livrables et Eléments

APPEL/VISIO TEAMS

Objectif: garantir un environnement e-commerce prêt à l'emploi, sécurisé et parfaitement conforme aux

JEUDI

CONFIGURATIONS DE BASE

- → Validation de la Faisabilité et des Ressources
- → Mise en Place de la Boutique en Ligne
- → Configuration des Paramètres de Fonctionnement

exigences du client.

JEUDI

PARAMÈTRAGE LOGISTIQUE

- → Configuration et Vérification des Flux Marchandises
- → Intégration et Paramétrage des Références Produits (SKUs)

Objectif: garantir

données produits et

la fiabilité des flux

logistiques dès le

lancement des

opérations.

l'exactitude des

DÉPOTS DE FICHIERS

Objectif: proposer un catalogue structuré, lisible et optimisé pour favoriser la conversion et l'expérience utilisateur sur votre boutique D2C.

VENDREDI S -1

WEB-DESIGN

- → Paramétrage Graphique et Identitaire.
- → Structuration de la Navigation.

DÉPOTS DE FICHIERS

Objectif: offrir une

boutique en ligne à

l'image de la charte

en cohérence avec

l'univers de l'artiste.

graphique et

→ Optimisation Merchandising

BRANCHEMENT RECETTAGE

- → Connexion et Mise en Production de votre Boutique
- → Phase de Recettage & Tests Fonctionnels:
- Parcours Client & Navigation.
- Tunnel de Conversion & Paiement.
- Zones de Livraison & Logistique.

friction.

Objectif : garantir une boutique opérationnelle, fiable et optimisée.

LUNDI SO

48H avant le démarrage

opérationnel : Validation

→ Revue complète de

Finale & Go-No-Go.

l'environnement

e-commerce.

KICK-OFF → Pré - Lancement → Phase de Lancement Officiel.

> → Ouverture Commerciale de la Boutique

JEUDI SO

MISE EN LIGNE

→ Support Client et Accompagnement **Opérationnel**

Objectif : sécuriser l'expérience client dès l'ouverture de la boutique et garantir un lancement sans

Objectif: réussir le démarrage commercial, générer les premières ventes et installer rapidement une dynamique positive auprès des clients finaux.

APPEL/VISIO TEAMS