Communication & Transparence du calendrier prévisionnel du Jour 4 au Jour 0

(Jour = jour ouvré, hors week-end et jours fériés)

moyennant un coût supplémentaire

VENDREDI S -1

ANNONCE DU PROJET

- → Réception & Validation de la Demande
- → Elaboration d'une offre sur-mesure
- → Définition des **Spécifications** Techniques &
- Logistiques. → Pilotage du Projet& Coordination des
- équipes pour assurer la qualité et le respect des

traitement rigoureux, une communication fluide, une exécution

CADRAGE DU PROJET

- → Réunion de Cadrage initiale du Projet
- → Présentation des équipes SNA GZ
- → Affinement & Validation du Besoin Client
- → Présentation du Rétroplanning prévisionnel
- → Présentation des Livrables et Eléments attendus.

APPEL/VISIO TEAMS

Objectif: sécuriser le bon démarrage du projet grâce à un alignement total entre les équipes. LUNDI

CONFIGURATIONS DE BASE

- → Validation de la Faisabilité et des Ressources
- → Mise en Place de la Boutique en Ligne
- → Configuration des Paramètres de Fonctionnement

LUNDI

PARAMÈTRAGE LOGISTIQUE

- → Configuration et Vérification des Flux Marchandises
 - → Intégration et Paramétrage des Références Produits (SKUs)

MARDI

WEB-MERCH

- → Création et Intégration des Articles dans le Catalogue Shopify.
- → Enrichissement des Fiches Produits.
- → Paramétrage des Informations Complémentaires.

MARDI

WEB-DESIGN

- → Paramétrage Graphique et Identitaire.
- → Structuration de la Navigation.
- → Optimisation Merchandising

MERCREDI^{SO}

BRANCHEMENT RECETTAGE

- → Connexion et Mise en Production de votre Boutique
- → Phase de Recettage & Tests Fonctionnels:
- Parcours Client & Navigation.
- Tunnel de Conversion & Paiement.
- Zones de Livraison & Logistique.

MERCREDI^{SO}

KICK-OFF

- → Pré Lancement 24H avant le démarrage opérationnel : Validation Finale & Go-No-Go.
- → Revue complète de l'environnement e-commerce.

JEUDI SO

MISE EN LIGNE

- \rightarrow Phase de Lancement Officiel.
- → Ouverture Commerciale de la Boutique
- → Support Client et Accompagnement **Opérationnel**

Objectif : sécuriser l'expérience client dès l'ouverture de la

boutique et garantir

un lancement sans

Notre engagement: un fiable.

Objectif: garantir un environnement e-commerce prêt à l'emploi, sécurisé et parfaitement conforme aux

exigences du client.

Objectif: garantir l'exactitude des données produits et la fiabilité des flux logistiques dès le lancement des opérations.

DÉPOTS DE FICHIERS

Objectif : proposer un catalogue structuré, lisible et optimisé pour favoriser la conversior et l'expérience utilisateur sur votre boutique

DÉPOTS DE FICHIERS

Objectif : offrir une boutique en ligne à l'image de la charte graphique et en cohérence avec l'univers de l'artiste.

Objectif: garantir une boutique

opérationnelle, fiable et optimisée.

Objectif: réussir le démarrage commercial, générer les premières ventes et installer rapidemen une dynamique positive auprès des clients finaux.